



Załącznik nr 12 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021 – 2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS:

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	12.01.2026	11 – 20	Szkolenie „Przewidywanie i zarządzanie zmianami gospodarczymi, obejmujące analizę ekonomiczną w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, zmian wynikających z zielonego ładu oraz cyfryzacji miejsc pracy.” 12 osób	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój
2	13.01.2026	10 - 20	Jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój
3	14.01.2026	8 - 13	jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój
4	15.01.2026	11 – 20	Szkolenie „Przewidywanie i zarządzanie zmianami gospodarczymi, obejmujące analizę ekonomiczną w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, zmian wynikających z zielonego ładu oraz cyfryzacji miejsc pracy.” 10 osób	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój



5	16.01.2026	10 - 20	Jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój
6	17.01.2026	8 - 13	jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	INTERFERIE W ŚWIERADOWIE ZDROJU HOTEL MALACHIT Świeradów-Zdrój