



Załącznik nr 12 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021 – 2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS:

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	16.02.2026	11 – 20	Szkolenie „Przewidywanie i zarządzanie zmianami gospodarczymi, obejmujące analizę ekonomiczną w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, zmian wynikających z zielonego ładu oraz cyfryzacji miejsc pracy.” 14 osób	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
2	17.02.2026	10 - 20	Jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
3	18.02.2026	8 - 13	jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
4	19.02.2026	11 – 20	Szkolenie „Przewidywanie i zarządzanie zmianami gospodarczymi, obejmujące analizę ekonomiczną w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, zmian wynikających z	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ



			zielonego ładu oraz cyfryzacji miejsc pracy.” 15 osób		
5	20.02.2026	10 - 20	Jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ
6	21.02.2026	8 - 13	jw.	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	NOWY DWÓR ELIZY, ZDROJOWA 22, 57-520 DŁUGOPOLE ZDRÓJ